

COMUNE DI SEREGNO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

PIANO ATTUATIVO PAC-1
AMBITO DI VIA MILANO VIA ALLO STADIO

Elaborato EL00
QUADRO ECONOMICO
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA

PROGETTO PRELIMINARE

NUOVA ELLENIA SRL

07 Maggio 2015

ARCHITETTO ARIBERTO FARI

Via Resegone, 3 - 20831 Seregno (MB) tel. 0362/335146 fax. 0362/312412

ariberto.fari@tin.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA


ARIBERTO
FARI
ARCHITETTO


NUOVA ELLENIA s.r.l.
(Amministratore Unico)

QUADRO ECONOMICO

Quantificazione dei lavori:

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO EURO
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA		
IMPORTO		
A	SOVRASERVIZI	€ 255.879,15
B	SOTTOSERVIZI	€ 127.761,24
	TOTALE	€ 383.640,39
IMPORTO SCONTATO 10%		
A1	SOVRASERVIZI (IMPORTO SCONTATO 10%)	€ 230.291,24
B1	SOTTOSERVIZI (IMPORTO SCONTATO 10%)	€ 114.985,12
	TOTALE	€ 345.276,35

LAVORI A BASE D'ASTA

C	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE (A1+B1)	€ 345.276,35
D	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 13.572,00
E	TOTALE A BASE D'APPALTO C+D (ESCLUSA IVA)	€ 358.848,35

PREVENTIVI ENTI COMPRESIVI DI IVA

F	PREVENTIVO GAS GELSIA RETI	€ 7.076,00
G	PREVENTIVO ENERGIA ELETTRICA GELSIA RETI	€ 20.000,00
	TOTALE	€ 27.076,00

**IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO AL NETTO
DEGLI SCONTI**

H	TOTALE E+F+G (ESCLUSA IVA)	€ 385.924,35
---	-----------------------------------	---------------------

SOMME A DISPOSIZIONE

I	IMPREVISTI	€ 10.000,00
L	I.V.A. 10% IMPORTO LAVORI (I+E)	€ 36.884,84
M	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (L+I)	€ 46.884,84

O	TOTALE GENERALE H+M (IVA COMPRESA)	€ 432.809,19
----------	---	---------------------