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SERVIZI DI INGEGNERIA
PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di manutenzione straordinaria per efficienta mento
energetico da eseguirsi  presso la scuola Secondaria di primo
grado Mercalli

sita in Via Antonio Gramsci, 17, 20831 Seregno MB
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CODICE CUP: B28122000040006 Codice smart CIG: ZFA355AC55 Provincia di Monza Brianza
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» N° elaborato : CRONOPROG RAM MA
009 lavori

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENER GETICO

COMMITTENTE: CITTA’ SEREGNO

20831 Seregno MB, Piazza Martiri della Liberta, 1

Data, 30/05/2022
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Manutenzione straordinaria per efficientamento energetico CODICE CUP: B28122000040006 Codice smart CIG: ZFA355AC55 crono-programma lavori
Scuola Mercalli 009
Via Antonio Gramsci, 17, 20831 Seregno MB

5° sett, 6° sett, 7° sett, 8° sett, 9° sett, 10° sett, [11° sett, [12° sett,
12345/12345(12345/12345(12345(12345/12345/12345/12345/12345(12345(12345475

generale

1- Allestimento cant. Mobile contestuale
agli interventi

2- piano interrato

smontaggio plafoniere con rimozione
alimnetatori e starter innesco ove presenti
contestuale montaggio nuove lampade e
dismissione vecchi componenti rimossi e
rimessa in funzione

3- piano rialzato

smontaggio plafoniere con rimozione
alimnetatori e starter innesco ove presenti

contestuale montaggio nuove lampade e
dismissione vecchi componenti rimossi

4- piano primo

smontaggio plafoniere con rimozione
alimnetatori e starter innesco ove presenti

contestuale montaggio nuove lampade e
dismissione vecchi componenti rimossi

5- cortile esterno

posa in opera nuovi impianti

installazione apparecchi

6-pulizia cantiere e ripristino dei luoghi
7 - prove generali verifiche e messa in
funzione definitiva

le suddette lavorazioni sono computate in misura pari a valutazioni progettuali e tempi di analisi; ne discende che

NOTE: i suddetti tempi possono essere ridotti in maniera proporzionale alla quantita di mano mano d'opera messa in campo
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